Zatgcznik nr 9 do SIWZ - wzér umowy
postepowanie nr ZDP.2000/AZ/06/2019

UMOWA NR ..../ZDP/2019
W dniu: eeviennne 2019 r., w: Ktodzku pomiedzy:
Powiat Ktodzki
ul. Okrzei 1

57-300 Ktodzko

NIP: 883-16-80-036

Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku

ul. Objazdowa 20

57-300 Ktodzko

reprezentowanym Na POdStaWIE: ....cccevvvereeieiniireneere e s (stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy), przez:
......................................................... e ey ZWANYM dalej ,Zamawiajgcym”

a

P28 1T 4] < - OO OO O TTO R TUPTUURROPN ,
wpisanym do centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej/do rejestru przedsiebiorcéw pod nr KRS:
............................................................. P o =Y 2 O U ST
NIP: e , REGON: .ot , reprezentowanym/ng na podstawie: ..............

(odpisu z KRS/petnomocnictwa/innego dokumentu z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania), (stanowigcego
zatgcznik do NINIEJSZE) UMOWY) PIZEZ: ..occececieecee ettt steeets = strbevastetesstesessetesssseses st sssetessetesensesens , Zwanym/zwang
dalej ,,Wykonawcg”,

W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr ZDP.2000/AZ/06/2019 na zadanie - ,,Odbudowa
drogi powiatowej nr 3276D Poniatow - Poreba - Diugopole Zdréj, km 2+000 - 3+000 [intensywne opady deszczu,
czerwiec 2017 r.]”, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamowien publicznych tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zawarta zostaje umowa nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlanej pod nazwg: ,,Odbudowa drogi
powiatowej nr 3276D Poniatéw - Poreba - Dfugopole Zdréj, km 2+000 - 3+000 [intensywne opady deszczu,
czerwiec 2017 r.]”,zgodnie:

1) ze ztozong ofertq przetargows;

2) z warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepiséw technicznych i prawa budowlanego;

3) z wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych Polskich Norm i aprobat technicznych;

4) z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami;

5) z postanowieniami kosztorysu ofertowego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWiOR);
6) z nalezytg starannoscig oraz pod nadzorem oséb posiadajgcych wtasciwe uprawnienia.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowg oraz STWIOR roboty
budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

3.  Wpykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét
a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

4. Jezeli wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust 3., bedzie prowadzito do zwiekszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robét musi by¢ poprzedzone zmiang umowy. Wynagrodzenie z tytutu
realizacji robot bedzie ustalone zgodnie z § 19 ust. 9 Umowy.

5. Wykonanie robdt budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robdt a sg konieczne do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

6. Roboty budowlane nie objete niniejszg umowag, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktdre nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku
ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktdre sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy ich wartos¢ nie
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11.

12.

przekroczy 50% wartosci umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie aneksu do

umowy, poprzedzonego sporzgdzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robét.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych

w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej, na zasadach okreslonych w § 21 Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust. 1, 2 i 3, ma prawo

wydawania Wykonawcy na pi$mie uzgodnionych z Zamawiajgcym polecent a Wykonawca jest zobowigzany do wy-

konania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:

1) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robét budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu
umowy lub pominiecie poszczegdlnych robdét budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmia-
na ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego
odstepstwa od projektu budowlanego,

2) zmiane kolejnosci wykonywania robdt budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robét, o ktérym mowa w ust. 8. nie bedzie mozliwe poprzez

obmiar wykonanych robét budowlanych, w szczegélnosci:

1) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robot
lub

2) gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaty rowniez ujete w przedmiarze robét, a ich wykonanie
jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usuniecie rozbieznosci
pomiedzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym,

3) lub w przypadku koniecznosci zaniechania rob6t budowlanych objetych Kosztorysem ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robdt nastgpi na podstawie Protokotu koniecznosci.

Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiajacego, i podpisy-

wany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce.

Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czesé, jest protokot z negocjacji dotyczacych

wyceny robot z Wykonawcy zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru in-

westorskiego.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora Nadzoru Inwestor-

skiego, o ktédrych mowa w ust. 8, protokotu koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 10. lub protokotu negocjacji,

o ktéorym mowa w ust. 11, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru

inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

§2

Terminy
Ostateczny termin realizacji catosci przedmiotu umowy - 30 wrze$nia 2019 r. Z uwagi na tre$¢ ust. 3, wykonanie
i zakonczenie robét powinno nastgpi¢ do dn. 16 wrzesnia 2019 r.
Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy, w tym robdt budowlanych jest dzien okreslony protoko-
tem odbioru koricowego robdét, ktéry stanowi wytgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawca na pismie najpdzniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed uptywem ostatecznego terminu wyko-
nania przedmiotu umowy zgtosi gotowos¢ dokonania odbioru koficowego wykonanych robdt. Zamawiajgcy zobo-
wigzuje sie najdalej w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o zakoriczeniu robdét doko-
nac odbioru roboét.
Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego strony zgodnie ustalajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi za wady zostaje rozszerzona na okres réwny okresowi gwarancji jakosci, o ktérej mowa w ust. 3.
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obowigzywania gwarancji, to jest w terminie ....... miesiecy od dnia odbioru
koncowego, usungc wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.
Rozpoczecie realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej oraz STWIOR i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez Kierownika budowy.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w catosci lub w czesciach niezbednych dla realizacji przedmiotu
umowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
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W terminie 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru Korncowego, Wykonawca
ma obowigzek przekazania Zamawiajagcemu dokumentdéw, ktdrych dotgczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu
budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy ustawy prawo budowlane.

§3
Obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.
Przed rozpoczeciem robdt Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji projektowej
i STWIOR w wersji papierowej i/lub elektronicznej.
Dokumentacja projektowa i STWIOR stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i mogg by¢ wykorzystane wyfgcznie w celu
wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany);
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;
3) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbed-
nym do wykonania Umowy,
4) wyznaczania terminéw odbioréw nie przekraczajacych 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiajacego
przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,
5) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy jest zobowigzany, po zgtoszeniu przez Wykonawce, w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:
1) robdt ulegajgcych zakryciu,
2) robét zanikajacych,
3) czesciowych,
4) koncowego catosci robdt,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego.
Odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje w imieniu Zamawiajgcego Inspektor
nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru korncowego robdét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy wyzna-
czajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do
odbioru w ciggu 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakornczenia robdt. Odbiér korcowy zosta-
nie zakonczony w ciggu 14 dni roboczych.
Zamawiajgcy jest zobowigzany przystepowac do odbioréw robét i dokonywaé odbioréw robdt w terminach wynika-
jacych z Umowy.

§4
Zarzadzanie realizacjag Umowy
Wykonawca upowaznia do kontaktdw z Zamawiajgcym przy realizacji niniejszej Umowy: .........., telefon: .......... .
Zamawiajgcy upowaznia do kontaktéw z Wykonawca przy realizacji niniejszej Umowy: ........... , telefon: ...........
Funkcje Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego petni¢ bedzie: .............. nr uprawnien .......... , telefon ...........

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robdt realizowanych na podstawie
umowy, kontroli jakosci robét, ich wykonania, do odbioru zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIOR oraz jest
odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robdét i petni funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu usta-
wy prawo budowlane.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecania, decyzje, zgody i akceptacje, ktére
sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pisSmie w terminie 3 dni robo-
czych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem In-
spektora do zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznos¢ zmiany dokumentacji projek-

towej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robdt lub w inny sposéb powodujace
3



Zatgcznik nr 9 do SIWZ - wzér umowy

postepowanie nr ZDP.2000/AZ/06/2019
wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, wymagajg uprzednio pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego. Brak pi-
semnego potwierdzenia Zamawiajgcego zmian, zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z
bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. 0 dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce.

9. Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

§5
Narady koordynacyjne

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawi-
cieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych osdéb.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania i zaawan-
sowania robdt, w szczegdlnosci dotyczgcych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagro-
Zenia terminowego wykonania Umowy.

3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 7-dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi w ciggu 7 dni roboczych
liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzace.

§6
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca ma obowigzek wykonania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z Umowg, Ofertg
i Dokumentacjg projektowa, STWIOR, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

2.  Wykonaweca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w szczegdlno-
$ci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane meto-
dy dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate z winy Wykonawcy
w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za
powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktdrg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosé.

4. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakos¢ zastosowanych
do robdt Materiatéw.

6. Wykonawca przed przystgpieniem do robét jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu zatwierdzony projekt
organizacji ruchu.

7. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo w postanowieniach Umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy;

2) wskazania Kierownika budowy, posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego;

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz umozliwienia
mu przeprowadzenia kontroli ich wykonania;

4) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z witasciwymi
przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robodt
budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej;

5) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych wyma-
gania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWIiOR;

6) umozliwienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub Wykonaw-

ce;
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7) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach odbioru robét;
8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych w czasie odbioréw oraz
w czasie obowigzywania rekojmi;
9) utrzymywania porzadku na terenie budowy;
10)stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy;
11)angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do wy-
konywania powierzonych im robdt i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy;
12)dostarczenia materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy;
13)zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcéw do udziatu
w realizacji Umowy.
14)sporzadzenia na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robot budowlanych stuzgcych
realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyja¢.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywaé:
1) Dziennik budowy,
2) ksigzke obmiarow,
3) protokoty odbioru robdt wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
4) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIOR;
Wykonawca jest zobowigzany powiadomic Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét zani-
kajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakoriczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nad-
zoru inwestorskiego sprawdzenia kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.
W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje koor-
dynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za
dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
Od daty Odbioru korncowego (po zakonczeniu robdt) do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego (po zakon-
czeniu obowigzywania gwarancji), Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczy-
wistej powstatej w obiekcie, ktdrego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach
ogdblnych a spowodowanej:
1) wada, ktéra wynikta z wykonania w ramach Umowy i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy na
dzien zakonczenia robét budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;
2) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koricowego, ktdry nie byt objety ryzykiem Zamawiajgcego lub;
3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.
Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych podczas transportu
przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktdre ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacja Umowy.
Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, odzwiercie-
dlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét.
Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robot oraz
Odbiorami robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu poddawanych Odbiorom czesciowym.
Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie obowigzywania
niniejszej Umowy.
Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowej
i elektronicznej w 3 egzemplarzach, najpdzniej w dniu odbioru koricowego.
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza musi by¢ przyjeta i zatwierdzona przez Osrodek Geodezyjny w Staro-
stwie Powiatowym w Ktodzku
§7
Potencjat Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy, zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posia-
dajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
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2.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy.
Wykonawca 0$Wiadcza, 7€ POAMIOT trZECH: c..civveueeeieierietiee ettt ettt e e etestesbe st e e bes e s bes s s eassasaseetesen saensnsasenns
na zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, celem wyka-
zania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat
PrZEAMIOt UMOWY W ZAKIESIE: .uiiviiiireitieete st sttt ettt se e st st st st st e e b et e et et ase e s see st e sen s beseareassabe st seesessesassesansansansaneas
W przypadku zaprzestania WyKoONania UMOWY PIrZEZ: .....cccccoioieieieeeeiereetese e eesesteste e ses s s aesassasssssessste st sae s sesssens
z jakichkolwiek przyczyn w powyiszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktdre stanowity podstawe wykazania spetniania
przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.
Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi s$rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu umowy.
§8

Kierownik budowy
Funkcje Kierownikéw budowy petni¢ bedzie: .......c.ccoeeeceinineececccene. Nr uprawnien ...........ccue... , telefon ................. .
Zmiana 0sob petnigcych funkcje Kierownika budowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w trakcie reali-
zacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania
przez Zamawiajacego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwali-
fikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby petnigcej funkcje Kierownika budowy winna by¢ potwierdzona
pisemnie.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy.

§9
Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace, zmiany dotyczgce personelu Wykonawcy

Zamawiajgcy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby przy realizacji zamdéwienia Wykonawca

zatrudnit, we witasnym przedsiebiorstwie lub podwykonawcy, na podstawie umowy o prace osobe wykonujgca

czynnosci:

1) kierowcow/operatoréw: samochodow ciezarowych, koparek, tadowarek, frezarek, scinarek poboczy, réwnia-
rek do profilowania, walcéw drogowych, rozktadarek mas bitumicznych, pit mechanicznych, mtotéw pneuma-
tycznych, zageszczarek, wiertnic, ubijarek, ptyt wibracyjnych, itp.

2) osoby wykonujgce roboty ziemne;

3) osoby wykonujgce wycinke krzakdw i porostéw;

4) osoby wykonujgce prace przy przepustach;

5) osoby zajmujace sie organizacjg ruchu;

6) wykonujgce prace rozbiérkowe, zbrojeniowe, fundamentowe, montazowe, itp.;

7) osoby czyszczace jezdnie i rowy;

Wymag ten nie dotyczy 0séb kierujgcych budowg i dostawcow.

Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu:

1) w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy oswiadczenie, ze osoby realizujgce przedmiot
umowy w zakresie czynnosci wskazanych w ust. 1 sg zatrudnione na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze wymienione czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby i wymiaru etatu tych oséb oraz podpisu osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
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2) w terminie 10 dni roboczych od zawarcia niniejszej umowy, liste pracownikéw zatrudnionych na podstawie

umowy o prace (ze wskazaniem ich zakreséw czynnosci), przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie realizowat
umowe).

3. W przypadku watpliwosci co do prawdziwosci ztozonego oswiadczenia, Zamawiajgcy ma prawo w szczegdlnosci do
zadania:

1) Poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce, kopie
umowy/umow o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy w/w
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj.
w szczegblnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

2) Zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce sktadek na ubezpieczenie
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umowy o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

3) Poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych.

4. Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb deklarowanych przez Wy-
konawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazujgc przyczyne
zmiany oraz osobe zastepujacg i przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany przedfozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian, o ktérych mowa
w ust. 4. nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych oséb do realizacji
Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajga-
cym nie jest mozliwe - w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku per-
sonelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy
do przedtuzenia Terminu zakoriczenia robot.

6. Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 4, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspek-
tor podejmuje decyzje w sprawie zamiany nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przez
niego propozycji zmian o ktérych mowa w ust. 5.

7. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy  robdt
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

8. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt nosity na Terenie budowy
oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do Wyko-
nawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrdd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra po-
mimo udzielonego jej pisemnego upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje sie do postanowiern Umowy lub

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegélnosSci narusza zasady bhp
oraz przepisy ppoz.

§10
Podwykonawcy
1. Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ...
............................................... a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robdt budowlanych stanowig-
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2.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw, ich

przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowié w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwier-
dzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budow-
lanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych, dostaw
lub ustug, ktore scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowla-
ne bedgce przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastepowac¢ w czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych robdt wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, ja-
ki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklaro-
wanym w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwyko-
nawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnos$ci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Za-
mawiajgcego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia odpowiadaja-
cych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg
Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umo-
wy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Do-
kumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy persone-
lu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osdb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego pisemne
zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Pod-
wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagro-
dzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezy-
tego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a

przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonaw-

stwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, za po-

Srednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg ro-

boty budowlane, wraz z zestawieniem iloSci robét i ich wyceng nawigzujacg do cen jednostkowych przedstawionych

w Ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktédre majg by¢ realizowane na

podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed jej

zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany
przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie
zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych w ust. 7.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 4, przy czym,
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od zgdania zatgcznikdw do Umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4
pkt 6)

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentdéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwyko-
nawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do rea-
lizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo
ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowa-
niu o udzielenie zamoéwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwyko-
nawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
odpowiednio od zaptfaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonaw-
ce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy
od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

6) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowg dla tych
robot,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego rozli-
czenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie okre-

Slonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy

o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie ter-

minu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o pod-

wykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzZniej niz na 3 dni przed dniem skiero-

wania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej

Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w

przypadkach okreslonych w ust. 10.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez

Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pi-

Smie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z

oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub ustugi stanowigce

cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Uméw o podwykonawstwo o war-

tosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 19 ust. 1, oraz Umoéw o

podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym

wyltgczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu

Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Za-

mawiajgcego.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktédrym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego,
lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy z podwykonawstwo odpis z
Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi
na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w
imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktédrym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym
zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w
ust. 7-13.

Do zmian istotnych postanowien Umdéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust.17, stosuje sie zasady
okreslone w ust. 7 - 13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
termindéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszen, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany
lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkdéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie da-
jg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwy-
konawca niezwtocznie usunie na pisemne zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z
Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg posta-
nowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze
Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przy-
padku kopii Umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§11
Sita wyzsza

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania Sity wyzszej lub
z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugg Strone.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych kontynuacje wykonywania
robot budowlanych zgodnie z Umowg, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty a Zamawiajgcy bedzie zobowig-
zany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot budowlanych, po-
twierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

§12
Procedury bezpieczenstwa
Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewnic przestrzeganie przepiséw oraz zasad w zakre-
sie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby
przebywajgce na Terenie budowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich zabezpie-
czen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.
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§13
Organizacja ruchu na placu budowy (jezeli jest wymagana)

1. Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt zgodnie z zatwier-
dzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po
zakonczeniu robaét.

2. Organizacja ruchu po zakonczeniu robdt musi odpowiadac statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z Dokumen-
tacjg projektowsq i STWIOR.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robdt
w pasie drogowym i wykonanych objazddw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania
robot.

§14
Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

1. Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég i obiektéw inzynierskich
prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktdore mogg spowodowac roboty, transport lub sprzet Wy-
konawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcdéw, w szczegélnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych
ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatéw i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

2.  Wykonawca jest zobowigzany ponosié¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez Wykonawce
przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég
kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

§15
Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach

1. Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Dokumentacjg
projektows, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskie-
go.

2.  Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub przewi-
dywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktdre mogg mie¢ wptyw w szczegdlnosci na wysokosé wynagro-
dzenia Wykonawcy lub na Termin zakorczenia robét.

3. Nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 1 lub przekazania informacji,
ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu ocene ich wptywu na Termin wykonania robét oraz
przedstawi wycene robot budowlanych wynikajgcych z wystgpienia tych okolicznosci.

4. Wpykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje dotyczace unik-
niecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

5. Jesli wystgpienie szczegdlnych zdarzen, o ktédrych mowa w ust. 1, ktére nie powstaty z winy Wykonawcy i nie sg
skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu Umowy skutkujgce brakiem mozliwosci do-
trzymania Terminu zakornczenia robdt przewidzianych dla danego etapu robdt lub skutkuje poniesieniem przez Wy-
konawce dodatkowych kosztéw, Zamawiajacy jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakoriczenia roboét i do
zwrotu Kosztéw poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosci.

§16
Ochrona srodowiska

1. Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany podjg¢
niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy i wokét Terenu budowy.

2.  Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach
na realizacje przedsiewziecia wydang przez wtasciwy organ.

3. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywodz nieczystosci statych i ptyn-
nych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekdw, substancji ropopochodnych oraz wdd gruntowych i
opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, w sposdb zapewniajgcy
ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
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4.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 - ,ustawa o odpadach”).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu
naruszenia przez Wykonawece przepisdw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbiérkowych, po oczyszczeniu nalezy odwiez¢ za
pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Odzyski materiatow i surowcdéw, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora nadzoru inwestor-
skiego) stanowig wtasnos$¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i
asortymentu, na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Rozbidrke materiatdéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek Wykonawca bedzie pro-
wadzit z nalezytg starannoscig w sposéb wykluczajacy mozliwosé ich uszkodzenia a sktadowanie materiatéw bedzie
prowadzit w sposdb uporzadkowany i wtasciwy dla danego asortymentu.

§17

Usuwanie nieprawidtowosci i Wad stwierdzonych w czasie roboét
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robdt budowlanych niezgodnie
z Umowag lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach budowlanych stano-
wigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do pisemnego zgdania w imieniu
Zamawiajgcego usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowied-
nim technicznie terminie nie krétszym niz 14 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wy-
konawca.
Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1., Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie
Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku
z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§18

Odbiory
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzo-
ru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwié Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty budowlanej zanikajgcej lub ktdra ulega zakryciu.
Wykonaweca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do Dziennika budowy
i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych i ulegaja-
cych zakryciu niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz 7 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza od-
bidr robét Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomic¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust. 3.
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢
lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywracic stan poprzedni.
Odbiér koricowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robdt budowlanych sktadajgcych sie
na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwier-
dzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robdt
i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru. Inspektor Nadzoru inwestorskiego potwierdzenia wykonanie catosci robot
budowlanych w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania w/w wpisu w dzienniku budowy.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koicowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru kocowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalaja-
cych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia
wiasciwych jednostek i organéw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi
w toku budowy.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego,
w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypad-
kach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale ktérych wykonat
przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych od dnia zgto-
szenia robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Komisja sporzadza protokdt odbioru koncowego robdt. Podpisany protokdt odbioru koricowego robét jest podstawa do
dokonania koficowych rozliczen stron

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem
nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych
korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prdéb i sprawdzen, Zamawiajacy
moze przerwac¢ Odbior koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub prze-
prowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonosé techniczng, a po jego uptywie powrdéci¢ do wykonywania
czynnosci Odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniajg w tresci proto-
kotu termin i sposdb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony
w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zle-
cenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli stron umo-
wy Protokotu odbioru koricowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzo-
nych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez Zama-
wiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usuniecia wady, Zama-
wiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trze-
ciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,
w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, w tym Kierownika budo-
wy.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzagdzanym po usunieciu wszystkich
Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu gwarancji
jakosci.

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci, w celu
potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynika-
jacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru ostatecznego.

13



Zatgcznik nr 9 do SIWZ - wzér umowy

postepowanie nr ZDP.2000/AZ/06/2019

23. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, o ktédrych mowa w ust. 21,
co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umo-
wy, Zamawiajgcy przerywa Odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres
gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiaja-
cy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé Wady.

§19
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
1. Wpynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie kosztorysem powykonawczym na podstawie ilosci rzeczywiscie
wykonanych i odebranych robét przemnozonych przez ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego stanowigcego

zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy, przy czym nie moze ono przekroczyé kwoty: Netto .......ccoveevcevvevecvcee e zt
£ (1777 o L= OO ORI USRPRPSTRT zt .../100),
wraz z podatkiem 23 % VAT W WYSOKOSCI .oeviceeeeciecesieiee ettt st eteste st st e e e s s et esaaassaeebe st stesesssnenbessesassnsaneeens zt
£ £ 1777 o L= OO T U USRRRPST zt .../100),
co tacznie stanowi kwote Drutto W WYSOKOSC ..ccoiiiiiiriiiieie ettt st st s es s s s sae e e s baf
(STOWNIE: ettt et e b ettt st s e se s e e b e b et e s s s aassbe sbe st se st s seabesees et essasenssbe st sre e sensenber et eereens zt .../100),

wynikajgcej z oferty (formularz ofertowy), ktéra stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Rozliczenie za wykonanie robdét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na podstawie
rachunku lub faktury VAT koricowej wystawionej na catg kwote wynagrodzenia, za wyjatkiem zaistnienia sytuacji, o
ktérej mowa § 21 ust. 2 pkt. 3.

3. Ptatnosc¢ za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane dokonywana jest powykonawczo, na podstawie
Protokotu odbioru robdt, w terminie okreslonym Umowg, na podstawie wystawionej faktury VAT
z uwzglednieniem potracen wynikajagcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukoriczonych robét, zgodnie z Protokotami odbioru robaét.

4. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez
Zamawiajgcego w ztotych polskich.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie z VAT oraz optaty celne
i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robat.

6. Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na konto bankowe Wykonawcy,
lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez
Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce,
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, z uwzglednieniem nastepujacych danych:

Nabywca: Powiat Ktodzki, ul. S. Okrzei 1, 57-300 Ktodzko, NIP: 883-16-80-036

Odbiorca: Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku, ul. Objazdowa 20, 57-300 Ktodzko

w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru czesciowego/koricowego robdt przez przedstawicieli

Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

7. Naleznos¢ z tytutu faktury bedzie ptatna przez Zamawiajgcego przelewem na nizej podane konto Wykonawcy:
= DANKE et e et st ea b st ea et ae st ekt b se bk et eheneR st et e e uea ket eteneabebeaeehesenterene et s
L L L =1 10T 10 USSP
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego o zmianie w/w danych. Zmiana taka wymaga kazdorazowo
sporzgdzenia aneksu do Umowy.

8. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej w chwili
powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany
Umowy.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 3. zostanie ustalone
z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli roboty wynikajgce z § 1 ust. 3 Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowe] z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodg i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajgcemu,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajgcych z § 1 ust. 3 z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w ust. 9 pkt
1), Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od S$rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych dla wojewédztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych
w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktdrym kalkulacja jest sporzadzana.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 9 oraz przedstawi Zamawiajgcemu za posrednictwem

Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokos$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w § 1

ust. 3. Umowy przed rozpoczeciem tych robot.

Jezeli kalkulacja przedfozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana niezgodnie

z zasadami okreslonymi w ust. 9, Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w ust. 9

Ptatnosci sg realizowane, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach

wartosci wykonanych robdét, zgodnie z protokotami odbioru robdét.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, o$wiadczenia

Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody

dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane przez

osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen

Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy

o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,

Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie zapfaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcié sie

z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce

0 zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 15., podwazajgcych zasadnosc¢

bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ ta-
kiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwy-
konawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosé sie nalezy,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwyko-
nawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, be-

dace przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumen-

tuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbiér robédt,

a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust 15. uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dal-

szemu Podwykonawecy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badZ skierowanej do depozytu

sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawga wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedzie wystawiony przez Wykonawce: rachunek lub fak-

tura VAT, o ktérych mowa w ust. 6, przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

1) z protokotem odbioru czesciowego/koricowego robdt, w ktérym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy
robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow, lub do ktérego beda zata-
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

czone protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw w ra-
mach odbieranego etapu robét

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Podwykonaw-
cow i dalszych Podwykonawcdéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewoéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzgdzonymi oswiadczeniami Podwyko-
nawcow i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcow,

4) a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego robdt budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcéw nie byty jeszcze wymagalne - wraz z oswiadczeniami Podwykonawcéw lub dal-
szych podwykonawcéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 19,

Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu

przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentdw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu

wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 19, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez

Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnied w przypadku

watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi,

o ktérych mowa ust. 15 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych

mowa w ust. 15, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli

Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 15 i potwierdzi zasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca

nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 15, a Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej

ptatnosci.

Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona

za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz

z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt

budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robdét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie

dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposrednie]j ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty

potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje

umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci
kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30

dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania

ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zapfaty lub co do

podmiotu, ktéremu ptatno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za rdwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

16



Zatgcznik nr 9 do SIWZ - wzér umowy
postepowanie nr ZDP.2000/AZ/06/2019

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu pfatnosci
bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wyfacznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robét budowlanych, wynikajgcej z Umowy. W przypadku rdznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowag Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego pfatnosci
bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca
zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
potwierdzajgce te okolicznosé, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich rachunkami zakresu robdét wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym
rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktdrej mowa w ust. 32, wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkédw Konsorcjum, zgodnie z
posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 32 dopdki Wykonawca nie przedstawi
dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw, ktdorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze
srodkdéw objetych wierzytelnoscig bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptaciji.

Cesja, przelew lub czynno$é wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, s3
wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen Za-
mawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad,
w szczegblnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto, tj. kwote:

(STOMWNIE: ettt ettt ettt st e s e et s es sae et s s et e e st e e st sae st nsatessasetennatessas et ann bt eaeeee zt .../100)

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 2 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY W O ettt st sttt v et et e et aeete st ste e sesses s ebaes s et essase et st st seesessansasbebansersersaneatesteseenensenns
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzacg
w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do nie-
zwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg miec
wptyw na moc wigzgcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosc i zakres wykonywania
przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota W WySOKOSCI: .covveveeeveiiriiecieaes 2 (STOWNIE: e /100) stanowigca 70% Zabez-
pieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koricowego robdt.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci Za-
bezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ., Zt (StoWNni€:cece e
......................................................... /100), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zosta-
nie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznosc
na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdéd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy od-
powiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 7 i ust. 8. Zabezpieczenie nalezytego wyko-
nania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku ban-
kowego Zamawiajacego, na ktdrym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwo-
ta nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie
zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego waznosci,
Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30
dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okre$lonym w ust. 13 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia nalezy-
tego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w
trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewad bedzie dotychczasowe Zabezpiecze-
nie.

Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia nalezytego wykona-
nia umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Za-
bezpieczenia.

§21
Zmiana Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie pisemnej sporzagdzonego
aneksu podpisanego przez obie strony.

Zmiana umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy lub w przypadku okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, a w szczegélnosci:

1) dopuszczalna jest zmiana terminu zakoriczenia robo6t o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie za-

grozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robét bedg nastep-
stwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda nastepstwem
nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w
jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robot,

b) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt,
w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

c) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania przed-
miotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwiern dodatkowych, ktére
wstrzymujg lub opdZniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczedstwa kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy admini-
stracji panstwowej, samorzgdowej, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi od-
powiedzialnosé,

e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wtasciwe or-
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

gany s3 zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdzinienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wy-
konawcy,

g) jezeli w wyniku przedtuzajacej sie procedury o udzielenie zamdwienia, zagrozony jest umowny termin za-
konczenia robdt, przesuniecie terminu nastgpi o okres niezbedny do prawidtowego zrealizowania robét bu-
dowlanych bedacych przedmiotem umowy;

h) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

dopuszczalna jest zmiana w zakresie materiatdow, parametréw technicznych, technologii wykonania robét bu-

dowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej,
a wynikajgcych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo Budowlane,

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposdb istot-
ny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchdow lub niewypatéw, ktére mogg skutkowac¢ w $wietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkdw Terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji pro-
jektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, insta-
lacji lub innych obiektédw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub ma-
teriatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
dopuszczalna jest zmiana umowy polegajaca na zmianie sposobu rozliczania z Wykonawcg w przypadku, gdy
termin wykonania robét budowlanych przedtuzy sie na kolejny rok budzetowy. Woéweczas ptatnosé koricowa zo-
stanie zastgpiona ptatnoscig czesciowa, gdzie pierwsza ptatnosé zostanie dokonana pod koniec biezgcego roku
budzetowego po odbiorze czesciowym robét, a ptatnos¢ koricowa zostanie dokonana po odbiorze koricowym
robot.

dopuszczalna jest zmiana umowy polegajgca na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy

(np. zmiana siedziby, adresu);

dopuszczalna jest zmiana Wykonawcy - tylko i wytgcznie w przypadku sukcesji generalnej, przeksztatcenia,

dziedziczenia spétek handlowych zgodnie z KSH, sukcesji z mocy prawa;

dopuszczalna jest zmiana kierownika budowy/kierownika robdt zgoda moze zosta¢ udzielona, pod warunkiem

zapewnienia przez Wykonawce nowego kierownika budowy, ktéry posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami

okreslonymi w SIWZ;

dopuszczalna jest zmiana zakresu robdt i wynagrodzenia, jezeli wystapig okolicznosci powodujgce zmniejszenie

zakresu przedmiotu zamdwienia; w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczgce wynagrodzenia Wyko-

nawcy;

dopuszczalna jest zmiana zakresu robdt i wynagrodzenia, jezeli wystgpig okolicznosci powodujgce zwiekszenie

zakresu przedmiotu zamodwienia, tj. konieczno$¢ wykonania dodatkowych robdt budowlanych, nieobjetych

zamoéwieniem podstawowym, ktérych Zamawiajgcy dziatajgc z nalezytg starannoscig nie mogt przewidzie¢, a
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10.

11.

ktorych wykonanie stato sie niezbedne do prawidtowego wykonania zamdéwienia podstawowego, o ktérych
mowa w § 1 ust. 6;
9) dopuszczalna jest mozliwos¢ zadeklarowania przez Wykonawce realizacji zamoéwienia przy pomocy podwyko-
nawcow i/lub zmiany zakresu robét, ktére Wykonawca powierzy Podwykonawcg;
10) dopuszczalna jest zmiana danych, ktére mogg wptywaé na wystawianie i obieg faktur, oraz ich ksiegowanie
i rozliczanie dla celéw podatkowych, takich jak nazwa firmy, numer konta, numer NIP.
Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakoriczenia robdt na podstawie ust. 2 pkt.
1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie Materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budow-
lanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 2 pkt. 2 lub zmiany Umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
whniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania
takiej zmiany.
Whiosek, o ktdrym mowa w ust. 3 powinien zostac¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 14
dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktdrym mowa w ust. 3, wszelkich innych doku-
mentéw wymaganych Umowag i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany i przechowy-
wania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokony-
wania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 5 i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zadanie zmiany.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o ktorej
mowa w ust. 6 i przedtozenia na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.
W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, Inspektor nadzoru inwestorskie-
go zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany Umowy, i odpowiednio
propozycji wyceny robét, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy,
jak i akceptacji zadania zmiany.
W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwe-
storskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu
do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy
w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

§22
Odstapienie od Umowy przez Zamawiajgcego

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy

o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wy-
konawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym tech-
nicznie terminie, nie zadoséuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 30 dni robocze i pomimo dodat-
kowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 14 dni roboczych od dnia doreczenia Wy-
konawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robdt albo pozostaje
w zwtoce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakoriczenia robét,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do
realizacji jego postanowien,

5) podzleca catosé roboét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,
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6) podzleca jakgkolwiek cze$é przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania przez
Wykonawce wlasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ... s (podmiot
trzeci);
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicz-
nym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze z23-
da¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.
3.  Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$é zobowigzania wykonang
przed odstgpieniem od Umowy.
4. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie
pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez
Wykonawce.

§23
Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce
1. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o powsta-
niu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:
1) zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy, przekracza 30 dni;
2) zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 21 dni;
3) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej niz 60 dni.
2. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie
pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu
przez Zamawiajacego.

§24
Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wiasnosci, i zabezpieczyé
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opuscié go najpdzniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajacego, urzgdzenia, materia-
ty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosc oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Do-
kumentacje projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru robét
przerwanych oraz rob6t zabezpieczajacych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Za-
mawiajgcy ma prawo przeprowadzié¢ odbiér jednostronny.

3. Wykonawca niezwfocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzgdzenia Zaplecza budowy przez niego dostar-
czone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania
tego majatku Zamawiajgcemu.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy zobowigzany jest do do-
konania w terminie 14 do odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoéj
dozér Terenu budowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizo-
wac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce
powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen Zamawiajgcego
dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczeristwa roboét
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§25
Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

1. W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy
protokdt odbioru robdét przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

2.  Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét wedtug stanu na
dzien odstgpienia.

3.  Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wyko-
nawcy w celu zwrotu kosztdw ich nabycia.

4. Szczegotowy protokdt robdt odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja robét
i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpo-
wiedniej faktury VAT lub rachunku.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na dzien
odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obni-
Zenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione
materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstgpienia od Umowy.

§ 26
Kary Umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwioke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robét w wysokosci 0,02 % naleznego wynagrodze-
nia brutto okreslonego w § 19 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakon-
czenia robdt a faktycznym dniem zakoriczenia robdt, z tym ze kara umowna z tego tytutu nie moze by¢ wieksza
niz 5% nalezytego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 19 ust. 1,;

2) za zwtoke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za Wady fizyczne
lub gwarancji jakosci - w wysokosci 0,03 % naleznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 19 ust. 1, za wy-
konany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie
Wad, z tym ze kara umowna z tego tytutu nie moze by¢ wieksza niz 5% nalezytego wynagrodzenia;

3) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% naleznego wyna-
grodzenia brutto okreslonego w § 19 ust. 1. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z ty-
tutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 10.000,00 zt za
kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwy-
konawcow;

5) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 100,00 zt
za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania pro-
jekt Umowy lub jej zmiany;

7) zanieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
wysokosci 1.000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany;

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 500,00 zt;

9) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 10% naleznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 19 ust. 1;
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10) za przystgpienie do robdt budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ru-
chu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowe] organizacji ruchu w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien ich wykonywania, jednak nie wiecej niz 5.000,00 zt

11) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas prowadzenia
robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg starannoscig w wysokosci: 500,00 zt za
kazdy dzien nieprawidtowosci, jednak nie wiecej niz 5.000,00 zt

12) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 30 dni w wysokosci 0,01% na-
leznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 19 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu
robét, z tym ze kara umowna z tego tytutu nie moze by¢ wieksza niz 10.500,00 zt

13) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakcep-
towana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 0,01% naleznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 19 ust.
1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét, z tym ze kara umowna z tego tytutu nie moze byc¢
wieksza niz 10.500,00 zt

14) za niewykonanie obowigzku o ktdrym mowa w § 9 ust. 1 umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdego pracowni-
ka objetego przedmiotowym obowigzkiem wskazanego na schemacie organizacyjnym budowy, ktéry nie be-
dzie zatrudniony (przez Wykonawce lub Podwykonawce) na podstawie umowy o prace - kazdy stwierdzony
przypadek;

15) za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 i 3 umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypa-
dek niewykonania obowigzku.

2. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiajg-
cy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdélnych okreslonych przepisami Kodeksu cywil-
nego.

3. Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego po
uptywie terminu jej zaptaty.

4. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty. W razie
opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgda¢ odsetek ustawo-
wych za kazdy dzien opdznienia.

5. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikaja-
cych z Umowy.

6. W razie odstgpienia od niniejszej umowy, Zamawiajgcy zachowuje roszczenia z tytutu zastrzezonych kar umownych.

§ 27
Procedury rozstrzygania sporow
Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowa bedg rozstrzygane przez sad wtasci-
wy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy
i Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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